


平成30年 7月 27日

一般社団法人 全国建設業協会
会 長 近藤 晴貞 様

一般社団法人 鉄骨建設業協会
会 長 田 中 進

一般社団法人 全国鐵構工業協会
会 長 米 森 昭 夫



要 望 書

平素は、鉄骨業界に対しまして、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、景気が緩やかな回復基調を続けているなかで、建設業界は、堅調な需要に支えられ、安定した受注環境にあります。今後も首都圏における再開発事業やインバウンド関連事業などが多く見込まれ、鉄骨需要量も当面は500万トン超えで推移し、引き続き繁忙状態が続くものと予測されます。一方、鋼材費、副資材費、現場工事費等の高騰や、技術者、技能者不足、輸送業者の確保難を始め、ここ数年来顕著になっている契約工期・工程のずれ等が、工場運営・経営環境に多大な影響を与えています。

つきましては、鉄骨工事の円滑な遂行と経営環境の改善強化を図るため、下記事項について特段のご配慮を賜りたく、貴協会傘下の会員のご理解と適切な対応が図られますよう、周知方お願いする次第であります。

記

1. 契約時工期・工程の厳守

- ・マスター工程表に基づいて作成した鉄骨製作工程表の合意と遵守
- ・工作図の早期確定に向け、設計図精度の向上と関連情報の早期決定

2. 製品輸送に関わる諸問題についての速やかな対応

- ・製品搬入日程の早期確定と厳守
- ・車両入場指定時間の厳守、速やかな荷取りと車両解放

3. 追加変更工事(製作、現場施工共)の書面による適正な指示と評価

- ・協議合意による書面での指示
- ・月毎の早期精算及び適正な評価(常備工事含む)

4. 鋼材費、副資材費の変動に対する適正な精算

5. 働き方改革に関する動向等について (意見交換)

平成 30 年度要望書補足資料

1. 契約時工期・工程の厳守

- 1) 2 年前より継続でのお願い事項ですが、マスター工程表を基にファブが作成する鉄骨製作工程表に基づいた工程推進を改めてお願いします。昨今の鉄骨需要増により、各ファブとも高操業の中で工程厳守に努力を重ねておりますが契約後の工程変更や追加指示等が工場操業に大きな打撃となります。大幅な工事遅れが発生する場合は、契約変更等の協議をお願いします。
- 2) 一般図・詳細図及び附帯項目（専門業者情報）などの指示事項は、決定希望時期を記載した鉄骨製作工程表による目標期限の認識共有と確実な決定をお願いします。
- 3) 専門業者の情報を最終的に工作図として反映することはファブ側の業務ですが、期日を大幅に逸脱した指示をされたり、各情報が調整・整理されずに個別に施工者から発信されることにより、それらの情報を工作図へ落とし込むことが、大変な負担となっています。期日の遵守や情報の整理等、改善をお願いします。

2. 製品輸送に関わる諸問題についての速やかな対応

- 1) 輸送業者、ドライバー、輸送車両の確保に各ファブとも窮しております。特に施工者側の急な変更要望には応えづらくなっていることをご理解願います。
- 2) 特殊車両通行許可証や制限外積載許可証を取得しても、建方日程が急に変更された場合、予定した車両をあてがえないことをご理解願います。
- 3) 輸送車両は多くの場合、現場での製品荷卸し後、次の仕事を予定しています。荷卸しが遅れると予定した仕事のキャンセル費等、余分な割増請求を受けることになりまので、予定されたタイムスケジュール通りに荷卸し、車両の解放をお願いします。
- 4) 輸送業者は効率的な車両運行が出来なければ、鉄骨製品輸送から撤退する場合があります。現場都合、天候事情などにより予定通りの運行が出来なくなった場合は、適切な精算をお願いします。

3. 追加変更工事(製作、現場施工共)の書面による適正な指示と評価

- 1) 追加変更の工事は、追加である事を表示した書面によりご指示いただき、ファブ側から提示する費用と製作期間の見直した内容について協議の上で、合意後に着工となるようお願いいたします。
- 2) 追加変更の精算は、早期にお願いします。特に現場で追加作業を要請された作業員の常備工事は、通常追加変更とは種類が異なるものであり、毎月の清算、速やかな支払いをお願いします。
- 3) 設計変更で発生する余材について適正な精算をお願いします。

4. 鋼材費、副資材費の変動に対する適正な精算

- 1) 鋼材・副資材が、工事受注(見積り)時と発注時期がずれることにより値上りしています。適正な精算をお願いします。

5. 働き方改革に関する動向等について(意見交換)

- 1) 働き方改革の動向についてお聞かせください。
- 2) 建設キャリアアップシステムの導入の動向についてお聞かせください。

以上